



АДМИНИСТРАЦИЯ
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Хабаровского муниципального района
ПРИКАЗ

16.08.2022 № 193
с. Тополево

Об утверждении муниципальной
дорожной карты «Адресная методическая
помощь 500+»

В рамках реализации федерального проекта по организации методической поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее - Проект 500+, ШНОР), в целях повышения качества образования обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского муниципального района ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную дорожную карту «Адресная методическая помощь 500+» (приложение 1);

2. Заведующему методическим кабинетом:

2.1. Назначить ответственного координатора за реализацию мероприятий муниципальной дорожной карты.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ с. Некрасовка №1, МБОУ СОШ с. Некрасовка №2, МБОУ СОШ с. Таежное - назначить кураторов от общеобразовательных, ответственных за координацию и реализацию мероприятий муниципальной дорожной картой.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления

О.В. Лебедева

Муниципальная дорожная карта проекта адресной методической
помощи 500+ (на 2022 год)

№ п/п	Мероприятия	Форма проведения	Срок реализации	Ответственный	Форма отчета
I. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)					
1.1.	Отбор школ – участников Проекта 500+	Мониторинг	Декабрь 2021	Министерство Просвещения РФ	Анализ
1.2.	Отбор и назначение кураторов для реализации экспериментной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Мониторинг	январь-февраль	Управление образования администрации Хабаровского муниципального района	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
1.3.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	Муниципальная дорожная карта	февраль	Методический кабинет Управления образования администрации Хабаровского муниципального района	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
1.4.	Размещение на сайте УО города Хабаровского муниципального района программы и дорожной карты	сайт УО	Март – апрель	Методический кабинет Управления образования администрации Хабаровского муниципального района	Разработана Программа и дорожная карта по реализации проекта 500+

1.5.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (1 этап работы над проектом)	-	февраль - май	Директор МБОУ СОШ №1 с. Некрасовка МБОУ СОШ с. Таежное	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.6.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом)	Приказ	август - ноябрь	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка МБОУ СОШ с. Таежное	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.7.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Отчет	май	Директор МБОУ СОШ №1 с. Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
1.8.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	Отчет	ноябрь	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
1.9.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Хабаровском муниципальном районе, обсуждение плана работы на 2023 год.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные муниципальной дорожной картой Проекта 500+	декабрь	методист методического кабинета, муниципальный координатор	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Хабаровском муниципальном районе

1.10.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школ-участницами Проекта 500+	Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ	1 квартал 2022 г.	методист методического кабинета, муниципальный координатор	Докладная записка
1.11.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	25 мая 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Докладная записка
1.12.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	20 октября 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Докладная записка
II. Информационное сопровождение проекта					
2.1	Участие в установочном-вебинаре для школ – участниц Проекта 500+,	Вебинар	Февраль	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен

	муниципальных координаторов и кураторов Проекта			с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	
2.2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Хабаровском муниципальном районе»	Вебинар	Март	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+
2.3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»	Вебинар	Апрель	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК

2.4	Участие в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту адресной помощи 500+ (за первое полугодие)»	Вебинар	май	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)
2.5	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Хабаровском муниципальном районе»	Вебинар	июнь	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области
2.6	Участие в региональном вебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	Вебинар	сентябрь	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка	Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)

2.7	Участие в региональном вебинаре «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	Вебинар	октябрь	Методист Управления образования, муниципальный координатор Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)
2.8	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом.	Работа с сайтом	март-апрель	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Создание разделов «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.9.	Создание на сайте Управления образования Хабаровского муниципального района специального раздела для освещения эта-	Работа с сайтом	март-апрель	Методист Управления образования, муниципальный координатор	Создание раздела «Проект 500+» на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону . Систематическое освещение

	пов работы региона над Проектом 500+				этапов работы над Проектом.
2.10	Подведение итогов реализации в Хабаровском муниципальном районе Проекта 500+.	Отчет	декабрь	Управление образования администрации Хабаровского муниципального района (заместитель начальника Управления образования)	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
III. Методическое сопровождение Проекта 500+					
3.1.	Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Хабаровского муниципального района (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности.		на постоянной основе с сентября 2022 г	Руководители ОО	Создание сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+

3.2.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	Методические рекомендации	март-апрель	Методический кабинет управления образования	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+разработаны
3.3.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами	Методические рекомендации	апрель-май	Управление образования администрации Хабаровского муниципального района, Методический кабинет	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны
3.4	Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+		март	Управление образования администрации Хабаровского муниципального района, Методический кабинет	Перечень унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлен
3.5.	Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+	Методические рекомендации	апрель-май	Управление образования администрации Хабаровского муниципального района.	Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны

IV. Работа с рисковыми профилями школ участниц 500+

4.1	Низкий уровень оснащения школ	Закупка оборудования (оргтехника)	август – сентябрь 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Докладная записка
4.2.	Активизация системы профессионального развития педагогов при участии школы-куратора(дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников)	Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах	до 01 июля 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Аналитическая справка
		Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций: -организация творческих городских лабораторий по математике и русскому языку;	сентябрь – декабрь сентябрь 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методисты управления образования Учителя наставники	Аналитическая справка

	- открытые уроки учителей; - совместные заседания МО, вебинары и мастер-классы, -круглые столы	ежемесячно ежемесячно			
	Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии, подготовка к участию в муниципальном проекте «Профильные классы»	март - апрель, октябрь - ноябрь 2022г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Аналитическая справка	
	Подбор педагогических кадров на имеющиеся вакантные места	май 2022г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Аналитическая справка	

	Повышение эффективности (формирование заявки на курсы повышения квалификации по предметам: математика, русский язык; курсы классных руководителей) системы повышения квалификации педагогических кадров на 2022/2023 учеб.год	май 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Раkitное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Докладная записка
	Психологические тренинги педагогического коллектива Реализация системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей	сентябрь 2022г. сентябрь-октябрь 2022 г.	Методический кабинет Управления образования Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Раkitное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Аналитическая справка Аналитическая справка

	Анализ результатов ВПР, государственной итоговой аттестации -выявление зон риска, -разработка плана по их устранению, -определение конкретных мероприятий с целью выявления эффективно проводимой работы (внутри школы)	май – август 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Раkitное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Аналитическая справка
	Методический семинар «Цифровой портфель учителя»	май 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Методический кабинет управления образования	Размещение информации на сайте Отчет
	Круглый стол «Олимпиадная математика»	май 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Методический кабинет управления образования	Размещение информации на сайте Отчет
	Методический вебинар «Лингвистика +»	май 2022г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное	Размещение информации на сайте Отчет
	Методический семинар «оценка качества образования ОО на	август 2022 г.	Методический кабинет управления образования	Размещение информации на сайте Отчет

		основе практики международных исследований. Основные дефициты в учебных умениях школьников по результатам PISA (читательская, математическая, естественно-научная грамотности)»				
		Методический семинар «Школа с ШНОР: пути выхода, перспективы развития ОО»	ноябрь 2022 г	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	Размещение информации на сайте Отчет	
4.3.	Создание условий для развития социально-успешной личности ученика (низкая учебная мотивация, пониженный уровень школьного бла-	Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся: -разработка и	в течение 2022 г.	Директор МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка Директор МБОУ СОШ с. Таежное Директор МБОУ СОШ с. Ракитное	Аналитическая справка	

	гополучия, низкий уровень дисциплины в классе, высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности)	внедрение рейтинга классов по образовательной и воспитательной деятельности в ШНОР; - взаимодействие с РДШ (Большая перемена, Билет в будущее, РОСНАНО, ВСОШ, <u>WorldSkills</u>.д); - развитие системы школьного самоуправления		Директор МБОУ СОШ №2 с.Некрасовка Методист Управления образования, муниципальный координатор	
		Мониторинг психологической ситуации в ОО	ежеквартально 2022 г.	Психологическая служба МБОУ СОШ рп. Корфовский МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка	Отчет
		Психологическое сопровождение, профилактика буллинга, работа школьной службы медиации; диагностика, тренинги по результатам диагностики	ежемесячно	Педагоги-психологи МБОУ СОШ рп. Корфовский МБОУ СОШ №1 с.Некрасовка	Аналитическая справка